
-87,9 тыс.руб.

721,29 тыс.руб.

1,92 тыс.руб.

1,92 тыс.руб.

637,23 тыс.руб.

Платежи населения за 2021 год 100,98 %

Переплата населения за 2021 год 0,98 %

Корректировка плана "Текущего ремонта" на сумму  платежей за 2021 год 7,07 тыс.руб.

644,30 тыс.руб.

№ Виды работ ед.изм. кол-во
 стоимость 

т.руб.

сроки 

исполнения

1 Межтамбурные металлические двери п.3,4,5,6 шт 4 147,75 июнь

2 Ремонт межпанельных швов кв 158,196,4,12 п.м 49 24,50 октябрь

3 Ремонт подъездов п.5,6 шт 2 380,96 июль

4 Установка почтовых ящиков п.5,6 шт 72 32,00 август

5 Установка информационных стендов п.3,4,5,6 шт 4 6,18 март

6 Уборка тех.этажа шт 1 19,60 январь

7 Установка лавочки под козырьком п.1 шт 1 4,25 июль

8 Установка решеток на слуховые окна п.5,6 шт 20 7,31 октябрь

9 Замена трубопровода канализации п.м 5,5 4,05 май

Итого: 626,60

Неосвоенные денежные средства в размере 17,7 т.рублей по согласованию с уполномоченными 

представителями собственников МКД перенесены на работы 2022 года.

на жилом доме:  4-я Транспортная, 34

текущего ремонта за 2021 год

Доходы от аренды общего имущества жилого дома за 2020 год:

Примечание:

Итого: факт текущего ремонта за 2021 год:

ОТЧЁТ

ООО "Омские кабельные сети" - размещение оборудования

План текущего ремонта на 2021 год

Остаток средств по статье текущий ремонт на 01.01.2021 год

Плановые начисления по статье текущий ремонт от жилых помещений на 2021 год

ЗАО "Зап-Сиб Транстелеком" - размещение оборудования


