
106,04 тыс.руб.

113,20 тыс.руб.

0,63 тыс.руб.

1,92 тыс.руб.

221,79 тыс.руб.

Платежи населения за 2021 год 83,54 %

Переплата населения за 2021 год -16,46 %

Корректировка плана "Текущего ремонта" на сумму  платежей за 2021 год -18,63 тыс.руб.

203,16 тыс.руб.

№ Виды работ ед.изм. кол-во  стоимость т.руб.
сроки 

исполнения

1 Замена трубопровода ХГВС в душевой п.м 24 50,56 март

2 ремонт в душевой (мужской) м2 18 68,27 январь

3 Прокладка кабеля от ВРУ до щитка п.м 80 76,00 февраль

4 Установка дверей ПВХ шт 2 27,33 март

5 Установка светодиодных светильников шт 2 1,89 февраль

6 Замена трубопровода канализации п.м 3 2,19 март

7 Прокладка кабеля в кухне п.м 10 4,25
апрель

8 Установка регистра в тамбуре шт 1 4,38 апрель

9 Замена з/арматуры на т/узле ф 80 шт 1 12,40 октябрь

10 Закальцовка розлива отопления п.м 16 12,15 ноябрь

Итого: 259,42

текущего ремонта за 2021 год

на жилом доме:  4-я Транспортная, 54

Доходы от аренды общего имущества жилого дома за 2020 год:

ОТЧЁТ

Остаток средств по статье текущий ремонт на 01.01.2021 год

Плановые начисления по статье текущий ремонт от нежилых помещений на 2021 год

Итого: факт текущего ремонта за 2021 год:

Плановые начисления по статье текущий ремонт от жилых помещений на 2021 год

ЗАО "Зап-Сиб Транстелеком" - размещение оборудования

План текущего ремонта на 2021 год


