
Остаток средств по статье текущий ремонт на 01.01.2021 год -43,97 тыс.руб.

474,56 тыс.руб.

115,11 тыс.руб.

1,92 тыс.руб.

3,36 тыс.руб.

550,98 тыс.руб.

142,05 тыс.руб.

Платежи населения за 2021 год 94,09 %

Переплата населения за 2021 год -5,91 %

Корректировка плана "Текущего ремонта" на сумму  платежей за 2021 год -28,05 тыс.руб.

664,99 тыс.руб.

№ Виды работ ед.изм. кол-во

ориентировочна

я стоимость 

т.руб.

сроки 

исполнения

1 Установка светод-х светильников в подвале шт 50 63,28 январь

2 Замена трубопровода канализации п.м 276 255,79 март

3 Замена регистра п.2 шт 1 5,16 апрель

4 установка загрузочных клапанов шт 6 30,04 февраль

5 Установка фановых труб шт 17 6,39 сентябрь

6 Установка краба шт 5 5,16 июнь

7 Ремонт входной группы п.2,3,6 шт 3 10,90 октябрь

8 Замена дверей в подвал п.3,6 шт 2 30,00 май

9 Ремонт ж/б швов ( в т.ч над кв 26,239) п.м 74,5 11,81 сентябрь

10
Герметизация межпанельных швов кв 

34,109,146,154,236,239,28 п.м 76,5 38,25 июнь

11 Оценка соответствия лифтов шт 1 49,00 февраль

12 установка полусфер шт 2 1,83 май

13 Монтаж порога входных дверей п.6 шт 1 8,45 август

14 Входные двери п.6 шт 1 35,32 август

15 Установка счётчика ХВС шт 1 6,47 сентябрь

16 Установка светод-х светильников в арке шт 2 11,67 октябрь

Итого: 569,52

ОТЧЁТ

на жилом доме:  Кирова, 18/1

Плановые начисления по статье текущий ремонт от жилых помещений на 2021 год

Плановые начисления по статье текущий ремонт от нежилых помещений на 2021 год

текущего ремонта за 2021 год

Доходы от аренды общего имущества жилого дома за 2021 год:

ООО "Омские кабельные сети" - размещение оборудования

ЗАО "Смартком" - размещение оборудования

План текущего ремонта на 2021 год

Перерасчет от экономии э/энергии

Итого: план текущего ремонта за 2021 год:

Примечание:

Неосвоенные денежные средства в размере 95,47  т.рублей по согласованию с уполномоченными представителями 

собственников МКД перенесены на работы 2022 года.


