
-230,34 тыс.руб.

612,88 тыс.руб.

54,68 тыс.руб.

1,92 тыс.руб.

1,92 тыс.руб.

441,06 тыс.руб.

Платежи населения за 2021 год 103,54 %

Переплата населения за 2021 год 3,54 %

Корректировка плана "Текущего ремонта" на сумму  платежей за 2021 год 21,70 тыс.руб.

462,76 тыс.руб.

№ Виды работ ед.изм. кол-во
 стоимость 

т.руб.

сроки 

исполнения

1 Ремонт подъезда п.2 шт 1 150,89 сентябрь

2 Розлив ХВС п,4,5 п.м 88 80,08 март

3 межтамбурная металическая дверь п.2 шт 1 35,93 январь

4 Замена почтовых ящиков п.2 шт 36 14,95 сентябрь

5 Решетки на слуховые окна шт 80 16,33 декабрь

6 Ремонт ступенек п.1 1 этаж м2 11,9 20,97 апрель

7 Доборы к металической двери п.1 шт 1 36,00 март

8 Установка светодиодных светильников шт 10 10,72 апрель

9

Установка свет-ных светильников в 

мусорокамерах шт 6 6,49 июль

10 ремонт козырька над квартирой 222 шт 1 13,00 июль

11 Установка металлической двери п.2 шт 1 12,30 сентябрь

12 Установка светодиодных светильников шт 15 16,93 октябрь

Итого: 414,59

Неосвоенные денежные средства в размере 48,17 т.рублей по согласованию с уполномоченными 

представителями собственников МКД перенесены на работы 2021 года.

ООО "Омские кабельные сети" - размещение оборудования

План текущего ремонта на 2021 год

Примечание:

ЗАО "Зап-Сиб Транстелеком" - размещение оборудования

Остаток средств по статье текущий ремонт на 01.01.2021 г.

Плановые начисления по статье текущий ремонт от нежилых помещений на 2021 год

Плановые начисления по статье текущий ремонт от жилых помещений на 2021 год

Доходы от аренды общего имущества жилого дома за 2021 год:

ОТЧЁТ

на жилом доме:  Краснопресненская, 5

текущего ремонта за 2021 год

Итого: факт текущего ремонта за 2021 год:


