
48,17 тыс. руб

612,88 тыс. руб

54,68 тыс. руб

220,05 тыс. руб

1,92 тыс. руб

1,92 тыс. руб

939,62 тыс. руб

№ Виды работ ед.изм кол-во

ориентирово

чная 

стоимость

сроки 

исполнения

1 Замена поручней п.1,3,4,5 шт 32 40,00 январь

2 Ремонт фасада п.1 м2 20 10,00 август

3 Ремонт крыльца п.4,5 шт 2 60,00 июль

4 Ремонт козырьков п.4,5 шт 2 50,00 июнь

5 Устройство козырьков п.2,3 шт 2 80,00 апрель

6 Установка окон пвх(найдут сами) п.3,4 шт 16 220,00 май

7 Замена розлива ГВС в подвале  (сами найдут подрядчика) п.м 150 250,00 апрель

8 Гидроизоляция козырька над кв. 40 шт 1 13,00 август

9 Замена дверей в мусорокамерах п. 4,5 (деревянные) шт 2 10,00 август

10 Укладка плитки на пол п.4 - 1й этаж м2 20 20,00 апрель

11 установка межтамбурных дверей п.3,4,5 шт 3 100,00 август

накопления 86,62

ИТОГО 939,62

Примечание

1. Управляющая компания ООО "Сибком" в случае угрозы жизни собственников или угрозы порчи имущества 

собственников может производить в одностороннем порядке перераспределение средств по текущему ремонту.

2.Управляющая компания"Сибком" несет ответственность за содержание и текущий ремонт жилого дома в пределах 

средств, оплаченных жителями и согласованного плана работ.

ЗАО"Зап-Сиб Транстелеком"-размещение оборудования

ООО "Омские кабельные сети"-размещение оборудования

План текущего ремонта на 2022 г.

Плановые начисления по статье текущий ремонт от жилых помещений 

Плановые начисления по статье текущий ремонт от нежилых помещений 

Доходы от аренды общего имущества жилого дома за 2022г.

Перерасчёт

Краснопресненская 5

Остаток средств по статье текущий ремонт на 01.01.2022г

ПЛАН

Текущего ремонта на 2022 г

на жилом доме:


